

27 אוגוסט, 2020

אל:
משתתפי המכרז

א.ג.נ.,

הנדון: מכרז פומבי מס' 67/2020 לביצוע עבודות תשתית, בניה, קירות תמך, סלילה ופיתוח להכשרת תוואי הרק"ל (מקטע 36), ירושלים

מכתב הבהרה מס' 2

מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ מתכבדת להודיע למשתתפים במכרז שבנדון על עדכון טבלת אבני הדרך החוזיות שצורפה למסמכי המכרז, כדלקמן:

בטבלת אבני הדרך החוזיות שבסוף מסמך ח' למסמכי המכרז (מסמך "לוח זמנים ואבני דרך חוזיות") – נפלה טעות.

טבלה מעודכנת ומחייבת של נספח אבני הדרך החוזיות רצ"ב למכתב הבהרה זה. מובהר, כי הטבלה הרצ"ב מחליפה את הטבלה שצורפה למסמכי המכרז המקוריים, לכל דבר ועניין.

מובהר גם כי כמפורט במסמכי המכרז, מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתפים להחזירו, במצורף להצעתם, כשהוא חתום על ידם כנדרש במסמכי המכרז, וזאת ביחד עם הגשת יתר מסמכי המכרז.

חתימת המציע: _____

בכבוד רב,
מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

עדכון נספח אבני דרך חוזיות

27/8/2020

מועד סיום נדרש מיום הוצאת צו התחלת עבודה (חודשים קלנדריים) כולל מרווח בטחון לקבלן	תיאור תמציתי של הפעילות (מובהר כי מדובר בעיקרי העבודות בלבד ולא בכל מה שנדרש עפ"י התוכניות, כתב הכמויות והמפרטים)	מס'
	צ.ה.ע 1 (עבודות לאורך המסילה ללא צומת בר אילן)	
1.5	גמר התארגנות וקבלת כל אישורי החפירה/ עבודה מכל הרשויות הרלוונטיות	1
9.5	שלב א - השלמת עבודות בצד דרום של ציר בר אילן וחטיבת גבעתי	2
19	שלב ב - השלמת עבודות בצד צפון של ציר בר אילן וחטיבת גבעתי	3
25	שלב ג - השלמת עבודות בציר המסילה של ציר בר אילן וחטיבת גבעתי	4
מצ.ה.ע 2	(*) צ.ה.ע 2 (חדר שנאים)	
6	השלמת חדר שנאים מצ.ה.ע 2 (לרבות תכנון ייצור אספקה והתקנה כולל הסדרי תנועה זמניים)	5
1	מסירה למזמין / חח"י	6
מצ.ה.ע 3	(*) צ.ה.ע 3 עבודה בצומת בר אילן לרבות עבודה בבוקס וכניסה מספר 2 בצומת	
6	השלמת רביע B כולל התארגנות לעבודות בצומת	7
11	השלמת רביע A	8
15	השלמת רביע C	9
21	השלמת רביע D לרבות כניסה מספר 2	10
	לכלל הפרויקט	
30	השלמת מסירות מצ.ה.ע 1	11
	מרווח בטחון של המזמין - 5 חודשים לכלל הפרויקט	

(*) סדר מתן צווי התחלת עבודה ייקבע לפי החלטת המזמין.